

Prot. n. 0900.20

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Salvaguardia  
del Territorio e delle Acque  
[sua@pec.minambiente.it](mailto:sua@pec.minambiente.it)

**Presidente CABINA DI REGIA**  
per la realizzazione di nuove opere per il  
collettamento e la depurazione  
**del lago di Garda**

Verona, 13 luglio 2020

**Oggetto:** Convenzione operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda. Art. 3, comma 3. – Comunicazioni.

Mi prego comunicare che, in data 2 luglio 2020, è stato approvato il progetto definitivo "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese", trasmetto a codesto Ministero nel mese di dicembre 2019, e sono state avviate le necessarie procedure espropriative, che coinvolgono oltre trecento soggetti, sia pubblici che privati.

Presumibilmente entro il mese di settembre 2020 verrà approvato lo schema regolatorio 2020/23, ed il piano delle opere strategiche 2020/27, che conterrà la programmazione dei lavori di ristrutturazione, che ammontano a complessivi 116,5 M€, a fronte degli 88,0 M€ inizialmente previsti.

Purtroppo devo segnalare il ritardo di oltre un anno sul crono-programma iniziale; le motivazioni sono connesse sostanzialmente con i ricorsi al TAR relativi alla gara per la progettazione, ed al recente periodo di emergenza COVID19.

Ritengo opportuno sottolineare, anche in relazione ai lavori del tavolo tecnico - dal quale, peraltro, non sono emerse novità tecniche sostanziali tali da rimettere in discussione le decisioni prese - che eventuali modificazioni allo scenario generale, approvato e finanziato nel 2018, potrebbero comportare la necessità di modifiche non banali ai progetti consegnati ed approvati, e la necessità di rivedere le procedure espropriative in corso.

Tali eventualità potrebbero causare l'aumento dei costi a carico della collettività, oltre ad un altrettanto probabile ulteriore ritardo nell'avvio dei lavori.

Non appena saranno completate le procedure di pubblicazione, provvederò alla trasmissione formale del provvedimento di approvazione.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini