

DEL N. 47 In Data 30/11/2020
Il Presidente Il Segretario Generale



Al Sindaco
Marco Togni

E per conoscenza

Al Presidente del Consiglio
Giovanni Carlo Calubini

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Oggetto: Lavori di ampliamento della scuola sita in via Falcone

I sottoscritti Consiglieri comunali

PREMESSO CHE

- con Delibera Giunta Comunale n° 85 in data 23/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "ampliamento della scuola primaria in via Falcone", dal quale risultava un importo complessivo dell'intervento di € 1.200.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 664 del 22/10/2018 è stato aggiudicato in via definitiva il suddetto appalto al Raggruppamento temporaneo d'impresa R.T.I. composto dalla società CAIVANO GROUP SRL per un importo contrattuale di € 707.481,52;
- i lavori in questione hanno avuto inizio durante l'estate 2019, salvo subire subito una battuta d'arresto, a seguito della quale la società incaricata ha comunicato all'Amministrazione di non essere in grado di proseguire e concludere i lavori appena iniziati;
- con delibera GC n° 169 in data 10/10/2019, è stata approvata la bozza di accordo bonario tra il Comune di Montichiari e la ditta CAIVANO GROUP SRL per la risoluzione consensuale del contratto di appalto, bozza che è stata sottoscritta dalle parti in data 19/11/2019;
- con determina n° 303 del 28/05/2020 è stato integrato l'incarico affidato nel 2017 alla società che aveva redatto il progetto;
- con delibera GC n° 108 in data 27/08/2020 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo, dal quale risulta un importo complessivo dell'intervento di € 1.810.000,00;

Verbale c.c. N. 47/ 30.11.2020

- con determinazione n° 719 del 20/11/2020 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori della Scuola;

CONSIDERATO CHE

- la scuola di via Falcone necessita dei nuovi spazi previsti dall'ampliamento con la massima priorità, poiché in sofferenza già da un paio di anni, e poiché il lavoro di ripartizione dei bacini di utenza dei due Istituti comprensivi effettuato la scorsa estate è stata una "soluzione tampone", visto l'intoppo dei lavori che si erano bloccati, ma che non è si è rivelata sufficiente;

chiedono al Sindaco

Di essere informati rispetto alle tempistiche, che sono state ipotizzate di concerto con gli uffici, e al cronoprogramma previsto dal progetto relativo ai lavori di ampliamento della scuola sita in via Falcone.

Montichiari, 22/11/2020

Beatrice Morandi
Matteo Mirto
Roberta Chiari
Gregorio Martino
Gianpaolo Danzi
Pieranna Civera

Verbale C.M. n. 11/2020